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Bref rappel du projet 

Opération : Elargissement de l’A13 à 2x3 voies

Lieu: Entre les échangeurs de Pont-L’Evêque et Dozulé => 22 km

Besoin : Saturation du trafic – 42 000 véhicules/jour en moyenne 

Objectifs : + de sécurité => Aménagement de bandes d’urgence plus larges,

+ de fluidité => Une voie de circulation supplémentaire, 

qui permet d'améliorer la circulation

Une autoroute +  verte => Aménagement de bassins 

de rétention pour réduire les risques de pollution. 

Financement : 163 M€ HT financés par Sapn
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Les acteurs du projet

Sapn : Maitre d’ouvrage du projet

Le groupement Systra / Artelia / Iris Conseil : Maitre d’œuvre du projet

Cabinet Yseis : Coordonnateur Santé Prévention Sécurité 

Les principaux marchés attribués : 

• Bouygues/Eiffage, GTM/Eurovia et Demathieu-Bard/Le Foll/Valerian : Pour les ouvrages 

• Demathieu-Bard / Le Foll / Berthold / Cardem : Marché de « Démolition / Reconstruction » pour 4 

PS

• Groupe NGE (Guintoli, Siorat, Agilis, NGE Génie Civil, EHTP) : Elargissement de l’autoroute 

(terrassements, chaussées, et 3 ouvrages)

• Saint Martin Paysage / Sarl Lafosse et fils  : Aménagements  paysagers

• Activert : Génie écologique

• Segat : Foncier

• Ingetec : Maitre d’œuvre spécifique

Entreprises 
majoritairement 
implantées en 

Normandie
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Un interlocuteur pour chaque domaine



Travaux et Planning1



Planning de l’opération



1

Avancement des travaux sur la section courante 

Zones réalisées Sens 1 & 2
Zones réalisées TPC

Diffuseur n°29 
La Haie-Tondue 



1

Avancement des travaux pour adapter les ouvrages d’art

Tous les ouvrages sont achevés 
Restent des aménagements spécialisés pour les passages inférieurs

Fin des 
coupures de 

voiries 



Ce qu’il reste à faire 



Acoustique2



Les engagements pris par Sapn

-Moyens de protection retenus dans le cadre de la DUP : :
- Ecran acoustique à Pont-L’Evêque
- Ecran acoustique à Dozulé/Cricqueville
- 73 isolations de façades (doubles-vitrage)
=> 110 habitations protégées au total

-Le Contrôle à postériori :
- Bilan acoustique 6 mois à 1 an après la pose de l’enrobé sur l’ensemble de la section,
+ projection à 20 ans
Objectif : contrôler que les habitations ne sont pas soumises à des niveaux supérieurs à
l’engagement pris par Sapn, lors de la DUP*.

Un dossier de référence : Dossier d’Enquête Publique préalable à la DUP* du 13 août 2007
=> Le projet ne constituant pas de modification significative au sens de la législation sur le bruit,

c’est la réglementation des points noirs de bruit qui s’applique aux habitations :
- Exposées à plus de 65dB en moyenne de jour => l’engagement propre à cette opération,

pris par Sapn dans le cadre de la DUP est < de 5dB à la réglementation.
- Et dont le permis de construire est antérieur à la date de publicité de l’enquête publique,

soit le 10 juillet 2006

*Déclaration d’Utilité Publique



Avancement des protections acoustiques à la source 

Réalisation d’écrans acoustiques de plus grandes dimensions (cf DUP) : 

- Pont-L’Evêque : 2 m x 650 m => En cours de finition
- Dozulé/Cricqueville : 2,5 m x 730 m => Achevé



Avancement des conventions de financement des doubles-vitrages

Rappel sur le process : 

1 - Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : le bureau d’études Orféa

2 - La procédure : 

- Courrier pour prise de rendez-vous pour établissement d’un diagnostic des travaux à 
faire ou à rembourser,

- Validation du diagnostic par Sapn et par le propriétaire,
- Si travaux à réaliser : consultation de 3 menuisiers par le propriétaire (Orféa le cas 

échéant)
- Accord Sapn sur le devis retenu pour réalisation des métrés
- Elaboration et signature des conventions
- Réalisation des travaux
- Réception tripartite des travaux (propriétaire + menuisier + Orféa) pour « Bon à 

payer »
- Sapn paie le propriétaire qui règle à son tour le menuisier



Avancement des conventions de financement des doubles-vitrages

94 habitations ont été étudiées
(73 issues de la DUP, 11 pour contrôle du niveau d’isolement, 10 dans le cadre de l’observatoire du bruit)

Rappel sur les délais : 
Fin des travaux :  
Printemps 2021. 

8 mois pour effectuer 
les travaux, après la 
signature de la 
convention.

Habitations étudiées et 
protégées 

17

Habitations étudiées et 
conventions en cours 

d’aboutissement 
43

Habitations étudiées, 
isolation suffisante

18

Habitations étudiées, 
refus des propriétaires

6

Bâtiments étudiés, pas 
à usage d’habitation

16

Les 94 habitations étudiées



Aménagements Paysagers3



Aménagements paysagers – le parti pris
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Projet paysager - planning 

Etudes Projet Initiées en Avril 2018 

• 2018 – 2019 : Concertations avec les communes traversées 
• 2018 – 2019 : Réunions publiques et présentation du projet
• Mars 2020 : Lancement de la Consultation des entreprises 

Octobre 2020 : Lancement des travaux 
• Réalisation des plantations : 7 mois 
• Parachèvement des travaux : 5 mois

Fin 2021 : Fin des travaux de plantations et début des 
travaux d’entretien 



Projet paysager : La méthode 

La méthode employée : 
• Des nombreuses visites de site, 
• L’intégration des collectivités dans le projet et 

l’information aux riverains

Un projet paysager axé sur :
• La gestion des co-visibilités entre les riverains et 

l’autoroute, des co-visibilités entre Monuments 
Historiques et l’autoroute

• La gestion des merlons paysagers et l’intégration des 
bassins de rétention d’eau

L’utilisation des essences 
locales, durables typiques du 

Pays d’Auge est retenue 



Projet paysager : La palette végétale

:Les différents types de plantations : 

• Des bosquets arborés : hauteur > à 3 m à 
terminaison  (milieu sec, milieu humide, dans et hors 
DPAC*)

• Des massifs arbustifs : hauteur 2 à 3 m à 
terminaison  (milieu sec, milieu humide, dans et hors 
DPAC*)

• Des arbres-tiges : reconstitution des vergers, des 
alignements d’arbres

• Des prairies fleuries : échangeurs, diffuseurs

• Des enherbements classiques : accotements 

• *Domaine Public Autoroutier Concédé



Zone de Pont-l’Evêque
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Trame paysagère 
existante



Zone de Pont-l’Evêque 
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Simulation arbres jeunes



Zone de Pont-l’Evêque
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Simulation arbres adultes



Zone de Pont-l’Evêque
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Trame paysagère 
existante



Zone de Pont-l’Evêque

25

Trame paysagère 
existante



Zone de Pont l’Evêque (depuis base de loisirs)

Simulation arbres adultes
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Zone de Pont-l’Evêque

Trame paysagère 
existante



Zone de Pont-l’Evêque / Saint-Hymer
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Trame paysagère 
existante



Zone de Saint-Hymer
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Trame paysagère 
existante



Zone de Saint-Hymer / Reux
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Trame paysagère 
existante



Zone de Reux

31

Trame paysagère 
existante



Zone de Clarbec / Beaumont-en-Auge

Trame paysagère 
existante



Zone de Beaumont-en-Auge

Trame paysagère 
existante



Zone de Beaumont-en-Auge

Trame paysagère 
existante



Zone de Beaumont-en-Auge / Drubec

Trame paysagère 
existante



Zone de Drubec / Beaumont-en-Auge
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Trame paysagère 
existante



Zone de Beaumont-en-Auge

Trame paysagère 
existante



Zone de Beaumont-en-Auge / Glanville / Bourgeauville
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Trame paysagère 
existante



Zone de Bourgeauville / Annebault

Trame paysagère 
existante



Zone de Bourgeauville / Annebault

Simulation sans aménagements



Zone de Bourgeauville / Annebault

Simulation arbres adultes



Pied de page

Zone d’Annebault 

Trame paysagère 
existante



Zone d’Annebault

Trame paysagère 
existante



Zone d’Annebault

Trame paysagère 
existante



Zone de Danestal

Trame paysagère 
existante



Zone de Danestal

Trame paysagère 
existante



Zone de Danestal

Trame paysagère 
existante



Zone de Danestal

Simulation arbres jeunes



Zone de Danestal

Trame paysagère 
existante



Communication4



La communication, c’est partager et informer sur l’avancement des travaux 

• Accompagner les riverains et clients de l’autoroute lors de chaque phase « impactante »

• Coupures de voiries, modifications des conditions de circulation sur le réseau secondaire

• Phases de travaux créant une gêne importante pour les riverains (démolition d’ouvrage la nuit…)

• Coupures d’autoroute avec mise en place de déviations

=> Donne lieu à des campagnes d’information sur l’ensemble des canaux COM

• Donner de l’information générale sur l’avancement du chantier

• Reportages photos partagés sur le site internet pour montrer l’évolution des travaux

• Visite de chantier avec la presse (tous supports confondus)

• Points presse et échanges réguliers (Communiqués de presse et articles)

=> Donne lieu à de nombreux articles dans la presse

• Assurer une information régulière auprès des élus

• Sous forme de courrier de suivi d’avancement des travaux (Fin Avril 2020, Juillet 2020) 

=> Depuis la mise en place de la nouvelle équipe travaux 

• Organiser des rencontres pour favoriser les échanges et poursuivre le dialogue avec tous. 

=> 9 réunions publiques ont déjà eu lieu (Sept 2016, Février 2018, Avril 2018, Déc 2018, 
Sept 2020)

• Créer et mettre à disposition des outils d’information pour les riverains et clients de l’autoroute



La communication, c’est la mise en place d’outils adaptés   

• Un site internet dédié au projet afin d’accompagner les 
automobilistes et les riverains durant toute la période de 
travaux : www.grandsprojets.sanef.com et son formulaire 
de contact disponible sur ce site

• Une ligne téléphonique pour répondre aux demandes :

Nouveau numéro à partir du 1er octobre :

09 708 08 709 – Choix n°2 – Appel non surtaxé

(Au lieu du 0806 800 036)

• Des infos/chroniques sur Sanef 107.7

• Des notifications sur l’Appli Sanef et Vous

• Des tweets sur notre fil : @sanef_1077

http://www.grandsprojets.sanef.com/


La communication, en dates et en chiffres 

Côté presse :
30 Communiqués de presse

8 Visites de chantiers

400 Retombées presse

Campagnes d’information 
riverains et clients : 

30 E-mailing clients 
20 Informations aux communes

Réponses aux sollicitations :

251 Appels téléphoniques 
394 Formulaires de contacts

Réponses aux sollicitations :

9 Réunions publiques 
d’information.
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Questions / Réponses5



Merci de votre attention


