



Aménagement de la liaison A16-RN42

15 octobre 2020



Sommaire

- 1 – Point d'avancement du projet**
- 2 – Suite des travaux**
- 3 – L'accompagnement mis en place - retours**



Bref rappel du projet

Le projet prévoit d'aménager :


- **une nouvelle bretelle de sortie directe depuis l'A16 sud** dédiée aux flux vers la RN42 à l'est,
- **une nouvelle bretelle d'entrée vers l'A16 Sud depuis le giratoire de la RD341 à l'ouest**, à proximité de la zone d'activités de Montjoie,
- **les infrastructures existantes vers l'A16** dont son pont entre les deux giratoires, la RN42 et la RD341E pour accueillir ces deux nouvelles bretelles.

Les objectifs poursuivis :

- ⇒ **développer une continuité** de circulation performante entre l'A16 et la RN42
- ⇒ **proposer des accès plus fluides** vers les zones d'activités pour contribuer à résorber les problématiques locales de trafic.

Financement : 15 M€ HT financés par Sanef

Bref rappel du projet



1 L'aménagement de la voirie, de part et d'autre de l'A16 Sud, et notamment de l'ouvrage existant au-dessus de la RN42, ainsi que sur la RN42 Est en direction de Saint-Omer.

2 La création d'une bretelle d'entrée directe à l'A16 Sud depuis le giratoire de la RD341 à proximité de la zone d'activité de Montjoie.

3 La création d'une bretelle de sortie directe depuis l'A16 Sud en direction de la RN42.

4 La réalisation d'un nouvel ouvrage d'art permettant à la nouvelle bretelle de franchir la RD341E.

5 L'adaptation du pont de l'A16 afin de permettre le réaménagement des bretelles existantes.


Bref rappel du projet



Bref rappel du projet



Bref rappel du projet



En raison de la période de confinement, les travaux principaux ont commencé effectivement à l'été 2020



Entreprises présentes sur le chantier

Contrôle extérieur :

- Geosolution (St Martin Boulogne)
- Nextroad (Agence de Rouen)
- Labinfra (Agence de Goussainville)
- Dekra (Agence de Dunkerque)
- Geotec (Agence de Lille- Carvin)

Travaux sur les ouvrages :

- Bouygues TP Région France (Agence de Lille)



Entreprises présentes sur le chantier

Travaux sur terrassement et bretelles :

- COLAS (Agence d'Outreau)

Travaux balisage, signalisation et dispositifs de retenue :

- SIGNATURE (Agence d'Isques)
- Franche Comte Bourgogne Signalisation / SPM (Agence de Lille)

Maitrise d'œuvre générale

- ARTELIA (Agence de Lille et Choisy le Roi)



1 **Avancement des travaux**



1 – Phase Travaux en cours : Oct. 2020 à Avril/Mai 2021*



Nature des travaux :

Réalisation du mur soutènement nouvelle bretelle, terrassement bretelle
Elargissement ouvrage existant sur A16
Nouvel ouvrage au dessus RD341E

Conditions de circulation :

Restrictions de voies sur RN42 au droit des ouvrages et accès chantier
Fermeture de nuit barreau RN42 (16 au 20 novembre)
Fermeture ponctuelle RN42 ou RD341E de nuit pour pose ouvrage ou démontage (avril-mai 2021)

**Dates données à titre prévisionnel et susceptibles d'évoluer en cas d'aléas techniques ou météorologiques*

1 – Avancement du projet

Déjà mis en service ou en place :

- Piste de chantier générale, Base vie des entreprises, Piste cyclable Est
- Balisage chantier pour la phase de travaux en cours

En cours de réalisation :

- Plateforme pour entreprises en charge des ouvrages et prochainement installation des machines pour réalisation des fondations des futurs ouvrages



Quelques Photos - voie douce



Terrassement piste cyclable Est



Terrassement piste



Piste terminée

Quelques Photos - cuve 50m³



Cuve rétention pollution
accidentelle



Terrassement pour pose cuve



Cuve installée

Quelques Photos - future bretelle



Zone travaux nouvelle
bretelle d'entrée

Terrassement pour mur
soutènement



Mur de soutènement

1 – Avancement du projet

👉 Les travaux prévus pour la fin 2020 sont les suivants :




- ❑ Réalisation du pont de rétablissement piste cyclable Ouest
- ❑ Réalisation des piles de pont sur l'élargissement de l'ouvrage d'A16 et le nouvel ouvrage au dessus RD341E

2 Les travaux à venir



2 – Suite des travaux – Avril/Mai 2021 à octobre 2021*



Nature des travaux :

Finitions sur ouvrages réalisés
Assainissement, chaussées, signalisation...

Conditions de circulation :

Restriction de voies sur A16, RD341 et RN42
Prochaine coupure de nuit RN42 et RD341

**Dates données à titre prévisionnel et susceptibles d'évoluer en cas d'aléas techniques ou météorologiques*

3 L'accompagnement mis en place - Retours



La communication, c'est partager et informer sur l'avancement des travaux

Accompagner les conducteurs, riverains, clients de l'autoroute lors de chaque phase « impactante »

- Coupures de voiries, modifications des conditions de circulation sur le réseau secondaire
- Phases de travaux créant une gêne pour les conducteurs (interventions de nuit...)
- Coupures d'autoroute avec mise en place de déviations

=> **Donne lieu à des campagnes d'information sur l'ensemble des canaux COM**

Donner de l'information générale sur l'avancement du chantier

- Reportages photos partagés sur le site internet pour montrer l'évolution des travaux
- Visite de chantier avec la presse (tous supports confondus)
- Points presse et échanges réguliers (Communiqués de presse et articles)

=> **Donne lieu à des articles dans la presse**

Assurer une information régulière auprès des partenaires du projet

- Rencontres CCI, échanges élus du projet, mise à disposition d'outils d'information

Créer et mettre à disposition des outils d'information pour les conducteurs, riverains et clients de l'autoroute

La communication, c'est la mise en place d'outils adaptés

- **Un site internet dédié** : www.grandsprojets.sanef.com et son **formulaire de contact** disponible sur ce site



- **L'inscription aux FIT = Flashes Infos Travaux** pour recevoir dans votre boîte mail, toutes les infos importantes relatives à vos conditions de circulation.

- **Une ligne téléphonique pour répondre aux demandes** : Nouveau numéro depuis le 1^{er} octobre : **09 708 08 709 – Choix n°2** – Appel non surtaxé (Au lieu du 0806 800 036)



Vos conditions de circulation changent à partir du 14 septembre !

Après une première phase de travaux préparatoires, incluant le déplacement de la piste cyclable, Sanef engage les travaux principaux à partir du 14 septembre*.

Les conditions de circulation vont alors être modifiées sur l'A16, le RN42 et les RD341 - 341E.

LE DÉTAIL POUR CE MOIS DE SEPTEMBRE

Sanef met en place le planning suivant, pour des interventions DE NUIT UNILANIERMENT, entre 21h et 05h* - Voir plan des interventions ci-dessous :

1. **Nuit du 14 au 17 septembre*** : au niveau du diffuseur n°31, occupation de l'A16 vers Paris et fermeture de la bretelle d'entrée RN42 > Paris
2. **Nuit du 18 au 19 septembre*** : fermeture de la RN42 entre les deux giratoires
3. **Nuit du 27 au 28 septembre*** : fermeture de la RD341E, dans les deux sens de circulation
4. **Nuit du 29 au 30 septembre*** : fermeture dans les deux sens de circulation de la RD341 du côté de Saint-Martin-Boulogne entre le giratoire de la ZAC de Montjeu et le giratoire suivant (sous réserve à l'A16 possible depuis la RN42)

D'autres fermetures ponctuelles de la RN42, le RD341 et 341E seront nécessaires. Une information dédiée, avec une signalisation adaptée sera alors déployée sur le terrain. Restez connectés !

[JE M'INFORME SUR CE PROJET](#)

*Dates ou périodes susceptibles d'être modifiées en cas d'aléas météorologiques ou géologiques.



sanef

La communication, c'est la mise en place d'outils adaptés

- **Des infos/chroniques** sur Sanef 107.7



- **Des notifications sur l'Appli Sanef et Vous**



L'application **Sanef & Vous**
pour bien voyager
et s'inscrire aux notifications
d'alerte trafic

- **Des tweets** sur notre fil : @sanef_107



Nom du compte @nomdutilisateur - maintenant

76

#Travaux Aménagement de la liaison A16/RN42 : vos conditions de circulation changent dans le secteur à partir du 14 septembre ! Toute l'info par ici
<https://bit.ly/3k9oEeW>
#A16 #RN42 @agglouboulonnais



La communication, sur le terrain

- Panneaux génériques 4x3 et 3x2 =>



- Panneaux d'information et sécurité sur le tracé de la piste cyclable



- Panneaux Phasage 2x1 : phasage des travaux et conditions de circulation =>



- Panneaux Messages Variables d'Accès : en cours de mise en place

La communication, sur le terrain

Aménagement de la liaison RN42 - A16

Sanef vous accompagne durant toute la durée du chantier

Un investissement au plus proche des besoins

Pour des connexions plus fluides et plus sûres depuis la RN42 vers l'A16 et inversement, mais aussi un accès plus direct à l'agglomération et aux zones d'activités du secteur, le projet prévoit 4 interventions majeures :

- 1 L'aménagement de la voirie sur la RN42, ainsi que sur l'A16 et ses bretelles existantes,
- 2 La création de bretelles d'entrée et de sortie vers et depuis l'A16,
- 3 La réalisation d'un nouvel ouvrage d'art au-dessus de la RD341E,
- 4 L'adaptation du pont de l'A16.

L'ÉQUIPE SANEF RESTE À VOTRE ÉCOUTE

Informez-vous
www.grandsprojets.sanef.com
 Rubrique Nos chantiers

Abonnez-vous
 aux Flashs Infos Travaux
 depuis le site

Contactez-nous
 > via le formulaire de contact du site
 > via la Ligne Info Projet

0 806 800 036 Service gratuit - prix appel

Suivez-nous
 @sanef_1077

Aménagement de la liaison RN42 - A16

Eté 2020 - Fin 2022*
 Sanef vous accompagne pendant les travaux

Durant toute la durée du chantier :

Informez-vous www.grandsprojets.sanef.com Rubrique Nos chantiers	Contactez-nous > via le formulaire de contact > via la Ligne Info Projet 0 806 800 036 <small>Service gratuit - prix appel</small>
Abonnez-vous aux Flashs Infos Travaux depuis le site	Suivez-nous @sanef_1077

* Nécessite une interruption de circulation de véhicules pendant des heures de chantier selon des conditions météorologiques.

Aménagement de la liaison RN42 - A16

Eté 2020 - Fin 2022*
 Pour des connexions plus sûres et plus fluides

Durant toute la durée du chantier, Sanef vous accompagne !

Informez-vous www.grandsprojets.sanef.com Rubrique Nos chantiers	Contactez-nous > via le formulaire de contact > via la Ligne Info Projet 0 806 800 036 <small>Service gratuit - prix appel</small>
Abonnez-vous aux Flashs Infos Travaux depuis le site	Suivez-nous @sanef_1077

Flyers d'information

Affiche d'information

Panneau d'information

La communication, sur le terrain

C'est aussi sensibiliser les plus jeunes...

Action menée en collaboration avec la Mairie de St Martin Boulogne

AMÉNAGEMENT DE LA LIAISON A16-RN42 : ATTENTION CHANTIER EN COURS


Le chantier n'est pas un terrain de jeu !

Attention les enfants, un chantier c'est du sérieux !
Des professionnels y travaillent et utilisent de gros engins de construction.
Ils sont les seuls autorisés à y pénétrer.

Alors adoptez le bon comportement :

- > Ne rentrez pas dans les zones de travaux,
- > Lorsque vous voyez des barrières ou clôtures, ne les franchissez pas,
- > Restez attentifs lorsque vous circulez près des interventions,
- > Et surtout ne jouez pas et ne courez pas lorsque vous êtes près du chantier !

Faites attention les enfants, un chantier ce n'est pas un terrain de jeu et ça peut être dangereux.



grandsprojets.sanef.com

Affiche – Ecole Primaire

AMÉNAGEMENT DE LA LIAISON A16-RN42 : ATTENTION CHANTIER EN COURS

Le chantier n'est pas un terrain de jeu !

- > On ne franchit pas les clôtures : derrière c'est le chantier et c'est INTERDIT.
- > Seules les équipes du chantier sont autorisées à y pénétrer en adoptant des règles spécifiques (casque, chaussures de sécurité...).
- > Et si tu pratiques le VTT, ou autre activité de ce genre, le conseil est aussi valable pour toi ! Le chantier n'est pas là pour ça.



Sois responsable et adopte le bon comportement !

grandsprojets.sanef.com

Affiche - Collège

La communication, en images et en chiffres




Supports de COM:

4 000 Dépliants

110 Affiches

5 Panneaux Intérieur.



Campagnes d'information :

1 E-mailing clients Liber-t

3 FIT (140 abonnés)

20 posts RS (yc relais St Martin)

Côté presse :

3 Communiqués de presse

2 Visites de chantier réalisées

25 articles presse





4 Questions / Réponses



Merci de votre attention !

